

Bijlage – Planning per werkvak

Planning	Werkzaamheden werkvak 4A	Verkeerssituatie Biezen	Verkeerssituatie Biezenlanden
Heden t/m week 5	► Rijbaan, stap 3. Aanbrengen overige verharding en kolken.	Alleen toegankelijk voor bewoners	Bereikbaar via zijde Goudse Rijweg
Week 6-7 Vrijdag 9 februari en maandag 12 februari	► Rijbaan, stap 4. Afronding, aanbrengen goten	Alleen toegankelijk voor bewoners Inritten alleen te voet bereikbaar	Bereikbaar via zijde Goudse Rijweg
Week 7 Dinsdag 13 februari	► Rijbaan, stap 5. Aanbrengen asfalt tussenlaag.	Afsluiting op dinsdag 13 februari	
Planning	Werkzaamheden werkvak 4B+C	Verkeerssituatie Biezen	Verkeerssituatie Biezenlanden
Week 6-7 maandag 5 februari t/m maandag 12 februari	► Rijbaan, stap 1. Verwijderen betonplaten en het afwerken fundering.	Afsluiting van maandag 5 t/m dinsdag 13 februari	Bereikbaar via zijde A.P. van Neslaan
Week 7 Dinsdag 13 februari	► Rijbaan, stap 2. Aanbrengen asfalt onderlaag.		
Week 7 t/m 11	► Rijbaan, stap 3. Aanbrengen overige verharding en kolken.	Alleen toegankelijk voor bewoners	Bereikbaar via zijde A.P. van Neslaan
Planning	Werkzaamheden werkvak 4A+B+C	Verkeerssituatie Biezen	Verkeerssituatie Biezenlanden
Week 12 Woensdag 20 maart en donderdag 21 maart	► Rijbaan, stap 4. Afronding, aanbrengen goten	Afsluiting van woensdag 20 t/m vrijdag 22 maart	Afsluiting op donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart
Week 12 Vrijdag 22 maart	► Rijbaan, stap 5+6. Aanbrengen asfalt tussenlaag en deklaag.		
Week 13 Maandag 25 maart t/m donderdag 28 maart	► Rijbaan, stap 7. Aanbrengen Streetprint en belijning.	Stremming ter hoogte van de werklocatie. Begeleiding met verkeersregelaars.	Afhankelijk van de werklocatie bereikbaar via zijde Goudse Rijweg of zijde A.P. van Neslaan
Week 13 Eén dagdeel	► Rijbaan, stap 8. Boren van putdeksels.	Stremming ter hoogte van de werklocatie. Begeleiding met verkeersregelaars.	Afhankelijk van de werklocatie bereikbaar via zijde Goudse Rijweg of zijde A.P. van Neslaan